
OFICINA

CARTEIRA DE 
PROJETOS

CANVAS
Ferramenta técnica, visual e participativa 

que estimula colaboração

TAP
Termo de Abertura 

de Projeto

SICONV

(Articulações)

COMITÊ GESTOR 
DO POLO Partes 

Interessadas

Patrocinadores

• Emendas (Parlamentares)
• União / Estados / Municípios

• Legislação
• Fundos

• Instituições Financeiras

MODELO DE 
GESTÃO DO CG

(aprovação)

Fluxograma do Programa Rotas de Integração Nacional
Da oficina de planejamento à execução de projetos

TED

EDITAIS

Fase 1
Oficina

Fase 4
Pré – Projetos (Patrocínio) 

Para cada projeto priorizado, cria-se uma represen-
tação visual de seus componentes: Objetivo, 
Justificativa, Metas, Produtos/Serviços, Estratégia 
de Ação, Escopo, Beneficiários, Premissas e 
Restrições, Datas, Parceiros, Patrocinadores, 
Custos, Riscos, etc., conforme a natureza do 
projeto.

GERENTES DOS PROJETOS
+

COLABORADORES DO PROJETO

PROJETO

MI 

Fase 2
Pós- Oficina (Prioridades)

Fase 3
Pré - Projeto (Reflexão)

TAP

Fase 5
Projetos (Execução - Início) 

Aonde estamos? Para onde vamos?



Início da 
Execução

(nomeação)

CARTEIRA DE 
PROJETOS

(priorização)


